

Project PROFYD

Professionalisering Fysieke Depots Rijksmuseum Research Services



Afdeling Research Services (2016 -)


Verantwoordelijk voor informatie & data
van en over de collectie en de organisatie


Rijksmuseum Research Library en Archief
geïntegreerd in een grotere afdeling

Nieuwe taken:

Research Data Management, Open & FAIR Collectie- Data & -
Services, Digitale Collectiestrategie,
Digitale Collectiearchitectuur (conform DERA principes)

+/- 45 mensen (2025)





Depots RS

By Jan Rothuizen

Afdeling Research Services

Missie: Mensen, kunst en geschiedenis verbinden via informatie en data

RIJKS MUSEUM

Fact Sheet Research Services

Totale omvang collecties Research Services = ruim 10 km¹

Waarvan op de omlopen van de Cuypersbibliotheek en open opstelling (niet te verhuizen) = 1,25 km¹

- omvang: 6.626 m¹
- huidig bergings-oppervlak ongeveer 713 m²
- verdeeld over verschillende kastdieptes
- Actieve aangroei

plankdiepte in cm	aantal m ¹
30	4.239
25	941
60	748
wisselend	582
35	47
50	42
40	19
90	6
70	2

Boeken en
Tijdschriften



- omvang: 632 m¹
- huidige bergings-oppervlak ongeveer 100 m²
- verdeeld over verschillende kastdieptes, variërend van 30 - 60 cm
- actieve aangroei
- geplande herplaatsing met tot gevolg aanzienlijke aangroei

Bijzondere
Collecties



- omvang: 1.521 m¹
- verdeeld over verschillende kastdieptes tussen 25 - 75 cm
- actieve aangroei

Archieven en
Documentatie



- depotbeheer: 2 werkplekken
- archiefbewerking: 4-werkplekken
- bibliotheekadministratie: 2 werkplekken
- documentatie en collectie-informatie: werkplekken
- publiekswerkplekken
- toegang deel intern publiek tot depots
- laad- en losruimte voor transporten

Werkplekken en
voorzieningen



UITDAGINGEN

- We willen gedrukte boeken blijven verzamelen
- In 2025 zijn de depotruimtes Tunnelgebouw (Bibliotheek) vol
- Archief en documentatie depots zijn nu al vol en slechts deels raadpleegbaar
- Werkplekken depotmedewerkers moeten beter
- Kunststopslag Tunnelgebouw moet worden geoptimaliseerd
- Masterplan RMA (aanpassingen Hoofdgebouw – 10 jaar na heropening)

PROFYD 1 (mei 2022 – februari 2023)

- ✓ Onderzoek naar toekomstbestendige opslag collectie RS (bibliotheek, documentatie en archief)
 - ✓ Behoeften gebouw / organisatie / collectie op elkaar afstemmen
 - ✓ Samenwerking met stakeholders & medewerkers
- > *Ondersteuning door logistiek adviesbureau de Melker & Partners (dMP)*

PROFYD 2 (maart 2023 – december 2024)

- ✓ Opzetten projectorganisatie
 - ✓ Uitvoering deelprojecten
 - ✓ Aanpassen & implementeren aangepaste dienstverlening
 - ✓ Samenwerken met stakeholders & medewerkers
- > *Ondersteuning door logistiek adviesbureau de Melker & Partners (dMP)*

PROFYD 1

Professionalisering Fysieke Depots Research Services

Onderzoek De Melker & Partners (mei-dec 2022)

Kernwaarden Rijksmuseum

- ✓ Authenticiteit
- ✓ Kwaliteit
- ✓ Persoonlijk
- ✓ Innovatief
- ✓ Eenvoudig

Missie Rijksmuseum: In het Rijksmuseum krijgen kunst en geschiedenis betekenis voor een breed samengesteld, hedendaags (inter)nationaal publiek. Als nationaal instituut biedt het Rijksmuseum een representatief overzicht van de Nederlandse kunst en geschiedenis vanaf de Middeleeuwen en belangrijke aspecten van Europese en Aziatische kunst. Het Rijksmuseum bewaart, beheert, conserveert, restaureert, onderzoekt, bewerkt, verzamelt, publiceert en presenteert voorwerpen van kunst en geschiedenis, in en buiten het eigen gebouw.

Binnen de missie van het Rijksmuseum, heeft afdeling Research Services de missie om mensen te verbinden met kunst en geschiedenis via informatie en data.



Het GCO model: dit model verbeeldt hoe het gebouw, de organisatie en de collectie op elkaar ingrijpen en op elkaar afgestemd dienen te zijn om succesvol de professionalisering van de fysieke depots te realiseren

Kader PROFYD

Stakeholders

Er is onderzoek gedaan onder betrokkenen bij de bibliotheek en het tunneldepot:

- ✓ Depotteam RS
- ✓ Bibliotheekadministratie
- ✓ Studie- en leeszaal
- ✓ Collectie Informatie & Archief
- ✓ Conservator bibliotheekcollecties
- ✓ Rijksprentenkabinet
- ✓ Beeldende Kunst & Geschiedenis
- ✓ Conservation & Science
- ✓ Bureau Collecties: tentoonstellingen
- ✓ Bureau Collecties: behoud & beheer

Onderzoek PROFYD: afdeling RS heeft onderzoek gedaan naar de vraag hoe en onder welke voorwaarden RS haar interne en externe dienstverlening kan professionaliseren. Daarbij is ook de vraag is gesteld wat voor impact het extern onderbrengen van delen van de bibliotheekcollectie heeft op de kwaliteit van de dienstverlening.

RIJKS MUSEUM

PROFYD Professionalisering Fysieke Depots Research Service

Opdracht

- Onderzoek naar toekomstbestendige opslag collecties RS
- Behoeften gebouw, organisatie en collectie op elkaar afstemmen
- In overleg met medewerkers RS en interne gebruikers

Onderdelen

- ✓ Kader bepalen
- ✓ Inventariseren collecties
- ✓ Praten met stakeholders
- ✓ Wensen & eisen in kaart brengen
- ✓ Ontwikkelen scenario's
- ✓ Locatieonderzoek
- ✓ Projectorganisatie
- ✓ Voorbereidingstraject

MOGELIJKE SCENARIO'S

1. Volledige uithuizing bibliotheek/archief/documentatie
2. Gedeeltelijke uithuizing bibliotheek/archief/documentatie

SCENARIO 1

VOLLEDIGE UITHUIZING

VOORDEEL

Nieuw onderzoeksinstituut elders

Leeszaal en collecties bibliotheek/archief/documentatie blijven samen

NADEEL

Monumentale leeszaal verliest functie

Historische eenheid studie- en leeszaal doorbroken

SCENARIO 2

GEDEELTELIJKE UITHUIZING

VOORDEEL

Monumentale leeszaal blijft functie behouden

Werken op papier en boeken kunnen samen worden geraadpleegd (eenheid studie- en leeszaal)

NADEEL

Duurdere exploitatiekosten

Versnippering locatie collecties bibliotheek/archief/documentatie

BESLISSINGSKADER

- Cuypersbibliotheek / studie- en leeszaal blijft de publieke toegang tot de collecties RS
- Publieke dienstverlening dient op hetzelfde niveau behouden te blijven qua aanlevering collecties
- Indien er een externe locatie nodig is, dan dient deze zich te bevinden in Amsterdam
- Externe locatie dient toegankelijk te zijn voor interne medewerkers



RESULTAAT LOCATIEONDERZOEK

RIJKS MUSEUM


EYE COLLECTIECENTRUM

KENMERKEN


- Twee depots beschikbaar (20% van totaal)
- Te huur voor onbepaalde duur
- Niet ingericht
- Geklimatiseerd & beveiligd
- Werkplekken beschikbaar
- Loading dock

WAT GAF DE DOORSLAG?


- In groot-Amsterdam
- Rijksinstelling (complementair)
- Aanwezigheid werkplekken depotmedewerkers
- Ontwerp door cepezed
- Gebouwd als depot door dezelfde ingenieurs als CCNL



Met de fiets



Met de metro



Met de auto

ROUTE RIJKSMUSEUM – EYE COLLECTIECENTRUM

RIJKS MUSEUM



Foto plaatsbezoek 22/11/2022

Beschikbare depots – aanvankelijk gevuld met commerciële opslag kunst



Foto plaatsbezoek 22/11/2022




Beschikbare depots – aanvankelijk gevuld met commerciële opslag kunst




Derde verdieping



Tweede verdieping



Eerste verdieping



Begane grond



Depot Noord =
nieuw extern depot
Collecties Research
Services Rijksmuseum



PROFYD 2

PROFYD 2 (maart 2023 – december 2024)

- ✓ Opzetten projectorganisatie
 - ✓ In overleg opsplitsing deelcollecties voor Tunneldepot & extern Depot (Eye)
 - ✓ Uitvoering deelprojecten
 - ✓ Aanpassen & implementeren aangepaste dienstverlening
 - ✓ Samenwerken met stakeholders & medewerkers
- > *Ondersteuning door logistiek adviesbureau de Melker & Partners (dMP)*

PROFYD 2 Projectorganisatie

strategische
en
tactische
sturing

Stuurgroep

Taco Dibbits, Erik van Ginkel,
(Karen Keeman, Saskia Scheltjens)

Projectbureau

opdrachtnemer I&V : Karen Keeman
opdrachtnemer O&W en Collecties RS : Saskia Scheltjens
project-adviseur (extern)
projectsecretariaat : Mercia Kerkhof & extern
projectleiders 1, 2 en 3 (intern / extern)

Gebruikers-
groep
SELECTIE
COLLECTIE

Gebruikersgroep
INRICHTING &
VERHUIZING

Gebruikers-
groep
DIENSTEN
voorzitter,

uitvoering

programmamanagement

Project 1 INRICHTING & VERHUIZING

olv
projectleider (extern)

Deelproject
INRICHTING

Deelproject
VERHUIZING

Project 2 ORGANISATIE & WERKPROCESSEN

olv
projectleider (extern)

Deelproject
ORGANISATIE
& PROCESSEN

Project 3 COLLECTIES RESEARCH SERVICES

olv
projectleider Nel ten Brug

Deelproject
COLLECTIE-
ZORG

Deelproject
COLLECTIE-
REGISTRATIE

Deelproject
COLLECTIE-
DIGITALISERING

leveranciers
depot-
inrichting,
verhuizing,
conservering
registratie
digitalisering

Betrokken afdelingen Rijksmuseum

IT
RM

Facilitair
RM

Financiën (incl.
inkoop) RM

Research Services
BIB / CIA / Depot / SLZ / Collectie IT

3 Deelprojecten / 1 Projectbureau

➔ Inrichting & Verhuizing

o.l.v. Anne-Marie Jeunink & Jorinde Verzijl (dMP)

➔ Registratie & Collectiezorg

o.l.v. Nel ten Brug

➔ Organisatie & Werkprocessen

o.l.v. Brigit Hoomans (Hoomans Informatie Advies)

Algemene projectondersteuning

Mercia Kerkhof (afdelingsassistente Research Services)



GEBRUIKERSGROEP

Opzet

- Klankbord van gebruikers en rechtstreeks betrokken medewerkers
- Thematisch, afhankelijk van fase project (selectie collecties / verhuizing & inrichting / diensten)
- Rapporteerde en adviseert programmagroep

1^e gebruikersgroep (maart-april 2023) : INHOUDELIJKE SELECTIE TE VERHUIZEN COLLECTIES

- Voorzitter: Alex Alsemgeest
- Ondersteuning door De Melker & Partners
- Keuze
- Bijzondere Collecties Bibliotheek (incl. KOG) blijven in Rijksmuseum
- Veilingcatalogi (herkomstonderzoek!) en meest actuele algemene referentiecollectie idem
- Rest algemene bibliotheekcollectie & gedrukte documentatie naar Noord

Waar gaat het over?

Inrichting ruimtes	Verhuizing	Collectiezorg	Registratie	Organisatie & werkprocessen
<i>Optimaal gebruik maken van de beschikbare (depot)ruimte in EYE en in RM voor collectie gebonden werkprocessen.</i>	<i>Het volledig en schadevrij verplaatsen en verhuizen van de collecties naar de juiste locatie.</i>	<i>Het realiseren van een duurzaam toegankelijke en raadpleegbare collectie volgens de internationale standaarden voor conservering en restauratie.</i>	<i>De collecties zijn zodanig geregistreerd dat de vindbaarheid en de veiligheid van de objecten goed geborgd zijn.</i>	<i>Komen tot een nieuwe werkwijze voor werken op multilocatie en RS voorzien van de benodigde mensen en middelen (kwalitatief en kwantitatief).</i>

Resultaten Project PROFYD – deelproject Registratie en Collectiezorg

Projectleiding: Nel ten Brug

Project	Omschrijving	Resultaat
Collectiedocumentatie	Herverpakken en registreren van de collectiedocumentatie. Medewerkers: Caroline Wittop Koning, Marcia Bunk, Calvin Krancher, Noor Berger.	Alle collectiedocumentatie is verantwoord verpakt en geregistreerd in JOIN. Ten behoeven van de vindbaarheid in Depot Noord zijn alle standplaatsen aangepast (in JOIN en fysiek).
Bijzondere Collecties Bibliotheek	In het kader van de herijking van de Bijzondere Collecties Bibliotheek is uit de reguliere collectie een selectie gemaakt van publicaties die in aanmerking komen voor plaatsing bij de Bijzondere Collecties. Deze publicaties zijn herplaatst. Medewerkers: Indra van Leersum, Calvin Krancher.	Er zijn ca. 1100 publicaties herplaatst naar de Bijzondere Collecties Bibliotheek.
Herplaatsing 1-28	De publicaties met standplaats 1-28 waren geplaatst op grootformaat planken. Dit was niet voor alle boeken noodzakelijk. Deze zijn daarom herplaatst. Medewerker: Indra van Leersum.	Van ca. 350 publicaties is geconstateerd dat deze geplaatst konden worden op planken met een andere plankdiepte. Vervolgens zijn ze herplaatst.
Nabewerking Bijzondere Collecties Bibliotheek (1)	In de nabewerkingsfase van PROFYD zijn de boeken van de Bijzondere Collectie die niet passend waren geplaatst herplaatst. Medewerker: Marit Feld (externe medewerker)	De meeste werken van de Bijzondere Collectie Bibliotheek zijn nu verantwoord herplaatst. Dit project kon helaas niet volledig worden afgemaakt.
Nabewerking Bijzondere Collecties Bibliotheek (2)	Bij het omzetten van de collecties Keers en Scholen waren publicaties ten onrechte aangemerkt als Bijzondere Collecties. Deze publicaties moesten worden herplaatst. Medewerker: Marcia Bunk	Er zijn ca. 600 publicaties herplaatst.
Nabewerking Bijzondere Collecties Bibliotheek : Herindeling 1-28	De publicaties met standplaats 1-28 waren geplaatst op een manier die niet voldeed aan de standaarden (o.a. te veel boeken op elkaar of zware boeken bovenop). Herindeling was noodzakelijk. Medewerker: Marit Feld (externe medewerker)	De publicaties zijn op verantwoorde wijze geplaatst.

Deelproject REGISTRATIE & COLLECTIEZORG

RIJKS MUSEUM

Project	Omschrijving	Resultaat
Brochures	Om de conditie van de brochures geplaatst op omlopen van de Leeszaal is aanbevolen deze in zuurvrije mappen te doen en te herplaatsen. Medewerkers: Ronan Bottinga, Calvin Krancher, Deidre Kikkert, Freija van Dijk, Indra van Leersum, Inez Wagenaer, Jacky Treffers, Marcia Bunk, Noor Berger, Stijn Delhij, Wendy Day.	Er zijn ca. 8500 brochures verpakt in zuurvrije mappen en herplaatst.
Tijdschriften	In de leeszaal was geen ruimte meer voor aanwas van de daar geplaatste tijdschriften. Daarom moest een aantal worden herplaatst. Medewerker: Marinke Melchers.	Van 7 tijdschriften zijn alle banden (223 items) hernummerd.
Leidse boekjes, video's, DVD's, cd-roms, microfiches	Om de opslag van de niet-boek materialen te verbeteren is ervoor gekozen deze te verpakken in dozen. Medewerkers: Noor Berger en Lisa Caverio Cuenca (externe medewerker)	Er zijn ca. 320 dozen gevuld met niet-boek materialen.
Ontsluiting Bijzondere Collectie	De veilingcatalogi die zijn gepubliceerd voor 1989 zijn grotendeels niet opgenomen in de bibliotheekcatalogus. In het kader van PROFYD is besloten de catalogi die voor 1851 zijn gepubliceerd te ontsluiten. NB. alle publicaties van voor 1851 behoren tot de Bijzondere Collectie. Medewerker: Henriët Graafland	Er zijn 661 veilingcatalogi gepubliceerd voor 1851 ontsloten. Helaas is dit project wegens tijdsgebrek niet afgemaakt. De catalogi van 1813 t/m 1850 zijn niet ontsloten.
Ontsluiting Reguliere collectie	In het kader van PROFYD is besloten de collecties Joseph 2 en Ariëns Kappers te ontsluiten. Medewerkers: Henriët Graafland, Roel van der Borgh, Esther Zoutendijk (externe medewerker).	De 785 publicaties van de collectie Joseph 2 voor de reguliere collectie van de bibliotheek zijn ontsloten en geplaatst. Ook de collectie Ariëns Kappers is verwerkt.
Archieven	Herverpakken en registeren van Archieven Leeuwenberg en Luttervelt. Medewerkers: Marcia Bunk, Nel ten Brug.	De archieven zijn verantwoord verpakt en ontsloten in de bibliotheekcatalogus.

PROFYD - deelproject Inrichting en Verhuizing


Projectleiding: Anne-Marie Jeunink

Inrichting: Optimaal gebruik maken van de (depot)ruimtes in EYE en RM voor de opslag van collectie en collectiegebonden werkprocessen

Verhuizing: Het volledig en schadevrij verhuizen en verplaatsen van collecties naar de juiste locaties in EYE en RM

Vastgestelde uitgangspunten hierbij:

- Depots collecties RS dienen te professionaliseren en te verbeteren, desnoods off-site (7-11-2022)
- De Cuypersbibliotheek/Studie- en Leeszaal blijft de publieke toegang tot de collecties (7-11-2022)
- Publieke en interne dienstverlening dient op zelfde niveau & frequentie behouden te blijven (7-11-2022)
- Keuze voor gedeeltelijke uithuizing collecties RS naar EYE Collection Centre (18-1-2023)
- Deel van collecties van RS blijft in Tunnelgebouw (18-1-2023)







Derde verdieping



Tweede verdieping



Eerste verdieping



Begane grond



Depot Noord =
nieuw extern depot
Collecties Research
Services Rijksmuseum




RIJKS MUSEUM

DEPOT NOORD - Begane Grond

544 boekenkasten van 30 en 60 cm diep

Capaciteit ruim 3,5 km¹

Bestemd voor Boeken 400 – 989, inclusief grootformaten




DEPOT NOORD - 2^e Verdieping

Ruim 450 kasten van uiteenlopende typen van 30-40-45-50-75 cm diep

Capaciteit ongeveer 2,8 km¹ + 52 gevulde ladenkasten

Bestemd voor tijdschriften, documentatie, boeken vanaf 989, overig (RCE, ruilboeken, etc.)



Verhuizing collecties

Totale verhuisperiode : 3 juni - 30 september 2024


Verhuizing 1 (Noord) 3 juni – 9 juli 2024

Verhuizing 2 (inter) 1 – 30 september 2024



AANDACHTSPUNTEN

- Communicatie vlot houden
- Flexibiliteit bij onverwachte omstandigheden





Bibliotheekcatalogus

Uitgebreid zoeken | [Privacy](#) | [Dienstverlening](#)

Start > Beperkte beschikbare collecties

Beperkte beschikbare collecties

Gedurende de periode van 1 t/m 30 september 2024 zijn de volgende collecties niet opvraagbaar of beschikbaar voor Scan on Request. Ook zijn de depots gesloten voor interne leners. De volledige verhuizing duurt tot 9 juli 2024.

Eerder werd op intranet al aangekondigd dat de verhuizing van het eerste deel van de tijdschriften, bibliotheekcollecties naar Depot Noord (EYE Collectie) van 1 t/m 30 september 2024. Tijdens de verhuizing zijn bepaalde collecties niet opvraagbaar of beschikbaar voor Scan on Request. Ook zijn de depots gesloten voor interne leners. De volledige verhuizing duurt tot 9 juli 2024.

Dienstverlening & beschikbaarheid
Opgelet! Van woensdag 29 augustus 2024 zijn de depots gesloten voor fysieke raadpleging. Het is in de verhuisperiode niet mogelijk om de collecties te raadplegen. Het is in de verhuisperiode niet mogelijk om de collecties te raadplegen. Het is in de verhuisperiode niet mogelijk om de collecties te raadplegen.

De Scan on Request Service is open gedurende de verhuizing. Het is in de verhuisperiode niet mogelijk om de collecties te raadplegen. Het is in de verhuisperiode niet mogelijk om de collecties te raadplegen.

✓ internet
Bib OPAC

✓ intranet

✓ nieuwsbrief

✓ Communicatie via allerlei verschillende kanalen!

-> MERCIA ROCKS!



- ✓ Informatiemomenten
- ✓ Terugkoppelingen
- ✓ Mailings
- ✓ Blogposts
- ✓ Eén-op-eén-informatiemomenten
- ✓ ...

Research Services nieuwsbrief

Verhuizing collectie bibliotheek, documentatie en archieven | CIDOC 2024 | Aanwinsten
| Nieuwe database: Artists of the World | Axiell Collections

PROFYD: een nieuw depot!

Dit seizoen staat bij Research Services in het teken van verhuizen. Vanaf 3 juni 2024 worden delen van de collectie verplaatst naar het externe Depot Noord. Tijdens de verhuizing zijn bepaalde collecties niet opvraagbaar of beschikbaar voor Scan on Request. Ook zijn de depots gesloten voor interne leners. De volledige verhuizing duurt tot 9 juli 2024.



Communicatie

RIJKS MUSEUM



2 april: Bezoek Verzamelafdelingen aan Depot Noord

Meer informatie →



28 maart: Verhuizing archiefcollectie naar het NHA



18 maart: Start depotinrichting Depot Noord



5 maart: KICK-OFF




23 januari: PROFYD in Rijksmuseum Gaat Door!

Eerste verhuisbeweging richting Amsterdam Noord

Op 1 december 2023 en in de periode van 3 t/m 9 januari 2024 waren delen van de documentatie als eerste aan de beurt voor hun inhuizing naar Depot Noord (in-huis bij het EYE Collectiecentrum).

Om welke onderdelen van de documentatie het gaat en wat dit voor de beschikbaarheid betekent, is te lezen in de nieuwsberichten elders op





PROFYD – Professionalisering Fysiek Depot Research Services

Welkom op de projectpagina van PROFYD!

In 2025 zijn de bibliotheek- en documentatiedepots in het Tunnelgebouw vol. Informatie van de bibliotheek, de documentatie en het archief blijven uiteraard van belang voor het doen van gedegen onderzoek. Het stoppen met verzamelen is dus geen optie. PROFYD is opgezet om het ruimtelijk vraagstuk van Research Services goed op te lossen. Via deze projectpagina houden we iedereen op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het project. De pagina zal dan ook regelmatig worden geüpdatet. Ben je benieuwd hoe PROFYD verloopt? En het effect dat het heeft op de dienstverlening van Research Services? Neem dan regelmatig een kijkje op deze pagina.

Heb je vragen? Mail dan naar: PROFYD@rijksmuseum.nl.



Inmiddels is bekend wanneer het eerste deel van de verhuizing van de bibliotheekcollectie (tijdschriften, bibliotheekcollectie 400-999, laatste deel gedrukte documentatie) van start gaat: op **maandag 3 juni 2024** zullen de eerste meterbakken met collectie het Tunnelgebouw verlaten! De verhuizing naar Depot Noord (EYE Collectiecentrum) zal ongeveer vier weken in beslag nemen.

Wat betekent dit voor mij als interne bibliotheekgebruiker?

- De werken blijven voor interne medewerkers opvraagbaar tot en



Rijksmuseum Research Library

Inform...
Op de...
plaats...
aan en...
Presen...

Bibliotheekcatalogus ▾

Uitgebreid zoeken | Zoeken op ingangen | Tagwol | [Bibliotheek](#) | [Collectie ▾](#) | [Databases](#) | [Nieuws ▾](#) | [Privacy ▾](#) | [Diensten ▾](#)

[Start](#) ▸ Beperkte beschikbaarheid collectie vanaf 29 mei 2024

Beperkte beschikbaarheid collectie vanaf 29 mei 2024

Gedurende de periode 29 mei – najaar 2024 zijn delen van de bibliotheekcollectie van het Rijksmuseum beperkt beschikbaar vanwege de verhuizing van deze collecties naar een extern depot. De Research Library en Study Room Prints & Drawings blijven gedurende de verhuizing open.



PROFYD: Datum verhuizing bekend!


Jacomijn Wegdam
Coördinator Interne communicatie

Inmiddels is bekend wanneer het eerste deel van de verhuizing van de bibliotheek (tijdschriften, bibliotheekcollectie 400-999, laatste deel gedrukte documentatie)...



PROFYD: Verhuizing 1 afgerond, heropstart dienstverlening

Jacomijn Wegdam
Coördinator Interne communicatie



Deelproject Organisatie & Werkprocessen

Projectleider: Brigit Homans

- 10 werksessies met afvaardiging depot, SLZ en bibl.admin, tussentijdse afstemming met business analist over procesontwerp
- 3 sessies mbt KOHA
- 1 kick off depotteam met uitleg voor de testdagen in mrt
- 3 testdagen mbt transport, in- en uitpakken en interne logistiek
- 3 sessies specifiek voor analoge documentatie
- 8 sessies met alleen SLZ voor verdere aanscherping van hun proces

Dienstverlening tijdens de verhuizingen

- Studie- en Leeszaal BLEVEN open voor publiek
- Fysieke collecties in depots waren tijdens de verhuizing gesloten voor interne medewerkers
- Actuele beschikbaarheid van de collectie was zichtbaar in KOHA en de online bibliotheekcatalogus
- Minimale dienstverlening via Scan on Request

AANDACHTSPUNTEN

- Communicatie vlot houden
- Flexibiliteit bij onverwachte omstandigheden



Dienstverlening na de verhuizingen


- Studie- en Leeszaal BLIJVEN in het Rijksmuseum
- Algemene fysieke collecties in de depots BLIJVEN toegankelijk voor interne medewerkers, op beide locaties
- Scan on Request BLIJFT bestaan, op beide locaties
- Bloktijden voor toegang tot depot voor interne gebruikers verdwijnen, op beide locaties
- Geautomatiseerde uitgiftepunten algemene fysieke collecties voor interne medewerkers dankzij RFID & self-service stations



Self Service Stations



Self Service Lockers



TRANSPORT

- **Elektrische auto**
- **Frequentie:**
2 x per dag
niet meer op zaterdag, niet uit Noord, noch uit TG
- **Partners:**
dinsdag tot vrijdag (Stadsarchief)
maandag (HPE)



DEPOT TEAM

8 medewerkers olv depot coördinator / 4,9 fte

Veel weerstand binnen subafdeling die neerslaat op project -> uitval

ARBO rapportages (Hans Boius) van Depots RS

- Depot Noord: september-november 2024
- Tunnelgebouw: januari-februari 2025

Verwerking aanbevelingen in samenspraak met CHV & BHV advies en met steun van P&O

PROJECTASSISTENTE

8u/week tot eind december 2024

	PLANNING	RESULTAAT
Globaal	Maart 2023 – Oktober 2024	Maart 2023 – December 2024
Selectie & Inrichting depots	Januari – Mei 2024	Januari – Mei 2024
Verhuizing 1	31 Mei – 5 Juli 2024	31 Mei – 5 Juli 2024
Verhuizing 2	September 2024	September 2024
Inrichting los materiaal & implementatie	September – Oktober 2024	December 2024 – Februari 2025

VRAGEN & OPMERKINGEN?